ProgressãoUFBA

Plano de Projeto

Sistema de progressão dos docentes do departamento de Ciência da Computação da UFBA

Autor: Rafael Souza

Revisor (es): Lukas Souza

Versão: 1.0

ı	N			С
П	IV	ט	IC	ᆮ

1 - RESUMO DO PROJETO		
2 – CONTEXTO DO PROJETO		
2.1 – APRESENTAÇÃO DO PROJETO		
2.2 – OBJETIVOS DO PROJETO		
3 – RESTRIÇÕES DO PROJETO		
3.1 – TAREFAS E PRAZOS		
3.2 – RECURSOS FINANCEIRO		
4 – PREVISÃO DE ENTREGA		

CLIENTE

Departamento de Ciência da Computação UFBA

GERENTE DE PROJETO/ VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO/GERÊNGIA DE RISCO

Rafael Souza

GERENTE DE COFIGURAÇÃO

Luara Mineiro

ENGENHEIRO DE REQUISITO

Lukas Souza

ANALISTA DE PROJETO

Romualdo Oliveira

RESUMO

Nome do Projeto:

ProgressãoUFBA

Gerente de Projeto:

Rafael Souza

Equipe de Planejamento:

Lukas Souza

Luara Mineiro

Romualdo Oliveira

Principal objetivo:

Criação de um software (sistema web), que automatize a forma de

progressão dos professores do departamento de Ciência da

Computação da UFBA.

Benefícios Esperado:

Evitar o trabalho manual e a perda de tempo dos docentes no final

do semestre, ao ter que minerar e preencher informações em formulários.

O software além de minerar as informações também mostrará a previa

dos dados antes de devolvê-los devidamente tratados.

Previsão de Inicio/termino:

Inicio: 03/2015

Entrega (Primeira interação): 05/2015

APRESENTAÇÃO DO PROJETO

O projeto consiste no desenvolvimento de um software web, que ira auxiliar os docentes do Departamento de Ciência da Computação da UFBA no processo de progressão semestral.

OBJETIVOS DO PROJETO

Um sistema que irá minerar informações em outros sistemas web, e essas informações serão válidas e consistentes.

As informações adquiridas pelo sistema passarão por um processo de tratamento, onde o será aplicado as regras estabelecidas pelos regulamentos fornecidos pela UFBA e pelo DCC.

Será retornado do sistema as informações explícitas das atividades do docente juntamente com o sua pontuação.

O sistema irá preencher um formulário com os dados adquiridos e irá gerar PDF do mesmo, como também envia-lo por e-mail se solicitado, juntamente com os documentos que comprovem sua validade.

PREVISÃO DE ENTREGA

Primeira Interação:

22/04/2015 – Reunião para entender e organizar o projeto.

24/04/2015 – Entrega da previa do Documento de Plano de Projeto.

01/05/2015 - Entrega do Documento de Requisito.

06/05/2015 – Entrega do Documento de Casos de uso.

11/05/2015 – Reunião para Verificação e Validação.

13/05/2015 – Apresentação do Projeto.

15/05/2015 – Reunião para planejar a próxima interação.

Replanejamento devido ao atraso da entrega do documento de Casos de Uso:

14/05/2015 - Reunião para Verificação e Validação (inspeção).

18 ou 20/05/2015 – Apresentação do Projeto.

22/05/2015 – Reunião para planejar a próxima interação.